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As there is no need here in Tauranga for winter precoursions I found material about this in 

Danish. This is something that I would have needed to do if I would have taken this course 

in Denmark. It explains the danger of building constructions during winter time and what 

needs to be checked. 
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1. Checkliste: Entreprenørens granskning af udbudsmaterialet 

 

Granskning af udbudsmateriale 

 

Før entreprenøren påbegynder udregning af tilbud på baggrund af bygherrens 

udbudsmateriale, bør han foretage en nøje granskning af materialet. Granskningen bør som 

minimum inddrage følgende punkter: 

 

• Vintertilbudsliste 

• Foreligger der en sådan? 

• Er den rimeligt dækkende for de vinterforanstaltninger, der må forventes at kunne 

blive aktuelle? 

• Er de stibulerede mængder nogenlunde rimelige? 

• Er der væsentlige vejrmæssige risici i projekter med hensyn til metoder og/eller 

materialer, der kunne give anledning til at foreslå alternativer eller kræver speciel 

indsats (der skal prissættes)? 

• Strider dele af udbudsmaterialet med punkt 5 i Entreprenørernes standardforbehold 

af? 

• Giver udbudsmaterialet anledning til indkaldelse af et formøde?  
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2. Checkliste: Entreprenørens forberedelse til 

kontraktforhandlinger 

 

Før entreprenør går i kontraktforhandling med bygherren og dennes rådgiver bør han 

forberede sig godt og gøre sin stilling klar til minimum følgende punkter: 

 

• Mangler i udbudsmaterialet? 

• hvad er der glemt? 

• kan det delvist erstatte andet? 

• hvad skal det koste? 

• Inddækning af byggepladsen? 

• hvilken slags? 

• hvilke fordele giver det bygherren? 

• hvad skal det koste? 

• Skal der ”skrues” på tidsplanen? 

• Vil der blive tale om en sparerunde? 

• hvor vil de prøve at spare? 

• hvad betyder det økonomisk? 

• hvad betyder det kvalitetsmæssigt? 

• hvad betyder det tidsmæssigt? 

 

Kan vi acceptere bortforhandling af standardforbehold? 

 

• hvilke dele af forbeholdet? 

• hvad skal det koste? 

• Fast pris på vinterforanstaltninger? 

• hvad skal være med? 

• hvad skal prisen være? 
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3. Checkliste: Vinterforhold der bør være belyst inden 

vinterbyggeriets påbegyndelse 

 

Indledning 

Ved tilbudsgivning og acceptforhandlinger er det af afgørende betydning at få aftalt alle 

forhold omkring et eventuelt vinterbyggeri. 

 

I det efterfølgende er foretaget en opstilling af forhold, som bygherre og entreprenør (total-

, hoved- eller fagentreprenør) i fællesskab må sikre sig bragt i orden senest inden 

vinterbyggeriets påbegyndelse. 

 

I teksten er der ikke taget hensyn til, om de nævnte forhold normalt er indeholdt i tilbud 

eller skal betragtes som ekstra ydelse. 

 

1. Projektgennemgang 

 

Gennemgå tegninger, beskrivelser og tidsplan, med henblik på at få ændret eventuelle fejl 

og mangler i tilknytning til vinterbyggeri, som følger: 

 

1.1  Undersøg, om der er uhensigtsmæssig anvendelse af fugt- og frostfølsomme 

materialer og konstruktioner. 

1.2  Undersøg, om der er behov for særlig opdeling eller rækkefølge af 

arbejdsopgaverne. 

1.3  Undersøg, om der behov for anvendelse af specielle vinterbyggemetoder. 

1.4  Undersøg, om de angivne metoder til vejrligsforanstaltninger i projektmaterialet er 

de bedst egnede. 

1.5  Undersøg, om de angivne mængder af vejrligsforanstaltninger er rimelige. 
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1.6  Undersøg, om der ligger tilstrækkelige aftaler for etablering, brug, vedligeholdelse 

og fjernelse af depoter for materiel og materialer til vejrligsforanstaltninger. 

1.7 Undersøg, om projektmaterialets eventuelle angivelse af byggepladsens indretning 

og drift er tilpasset arbejdsmetoderne. 

1.8 Undersøg, hvem der på bygherrens vegne kan beslutte iværksættelse af 

vejrligsforanstaltninger og udstede aftalesedler. 

1.9 Undersøg, hvem der skal modtage og kontrollere dagrapportsedler. 

1.10 Undersøg, hvem der skal godkende fremsendt fakturering på 

vejrligsforanstaltninger. 

1.11 Undersøg, hvilke formularer for aftaler, dagrapport og fakturering, der skal 

anvendes. 

1.12 Undersøg, hvem der skal foretage måling og registrering af vejrliget på 

vinterbyggepladsen. 

 

2. Samarbejde for vinterbyggeriets iværksættelse 

 

Hvis der opdages eller påpeges fejl eller mangler i tegninger, beskrivelser eller tidsplaner 

skal bygherren eller dennes rådgiver sørge for opretning af disse forhold så tidligt, at 

entreprenørens tilrettelægning kan gøres helt færdig, før arbejdet på byggepladsen 

påbegyndes. 

 

3. Koordinerende vinterplanlægningsmøde 

 

For at sikre koordinering af de fælles vinterforanstaltninger, de enkelte fagentreprenører jf. 

udbudsmaterialet er ansvarlige for, bør der forud for vinterperioden (d.v.s. før 1. oktober) 

afholdes et koordinerende vinterplanlægningsmøde (anført i ”Vejledning om 

Vinterbyggeri”, Bygge- og Boligstyrelsen, oktober 1995). 
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På Vinterplanlægningsmødet fremlægges og drøftes alle fællesproblemer ved 

vinterbyggepladsens indretning og drift, som f.eks. retningslinier for: 

 

3.1 Vinterbyggepladsens færdselsarealer, forsyningsledninger, belysning og afvanding 

3.2 Etablering, brug, vedligeholdelse og fjernelse af fælles vejrligsforanstaltninger, 

vintermateriel og – materialer 

3.3 Eventuelt nødvendige flytninger af etablerede vejrligsforanstaltninger, 

vintermateriel og –materialer som følge af arbejders fremadskriden i henhold til de 

vedtagne tidsplaner 

 

Efter koordineringsmødet skal snarest muligt udarbejdes endelige, klare aftaler mellem 

bygherren og entreprenørerne. 

 

4. Vinterbyggepladsens indretning 

 

Før vinterbyggepladsens indretning skal man især sikre sig, at der foreligger aftaler om: 

 

4.1  Etablering og brug af hovedkloak eller tilladelse til vandafledning til anden 

recipient. 

4.2 Afskæring af tilstødende vand fra nabogrunde. 

4.3 Afledning af nedbørsvand fra vinterbyggeområderne til hovedkloak, eller anden 

recipient. 

4.4 Vandafledning fra lavtliggende arbejdsområder. 

4.5 Vandafledning fra permanente færdselsarealer, parkeringspladser, midlertidige 

byggepladsveje og –stier. 

4.6 Vandafledning fra udgravninger. 

4.7 Vandafledning fra etage- og tagdæk i takt med bygningers opførelse. 

4.8 Etablering, vedligeholdelse, reparation og fjernelse af midlertidige byggepladsveje 

og –stier, samt parkerings- og holdepladser. 
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4.9 Rettidig etablering og vejrligssikring af permanente forsyningsledninger til el og 

vand mv. ved brugsstederne. 

4.10 Etablering, flytning, vedligeholdelse og fjernelse af udendørs orienteringsbelysning 

og arbejdsbelysning. 

4.11 Tilstrækkeligt store og velfunderede materialeoplagspladser, så tæt ved brugsstedet 

som muligt. 

 

Plads til nødvendige depot- og værkstedstelte, samt tidsangivelser for deres etablering, 

anvendelse og fjernelse. 

Snerydning på færdselsarealer og arbejdssteder på terræn, på stillads og i bygning, samt 

evt. mulighed for oplagring i og afvanding af snedepoter, eller bortkørsel af sne. 

Depoter af frostfrit grus til grusning. 

Hensigtsmæssig placeret rengøringsplads for materiel med varmt vand og afløb til kloak. 

Rengøringsplads for håndværktøj og fodtøj mv. i eller ved skurby med varmt vand og afløb 

til kloak. 

Tøjtørring i aflukket og opvarmet rum i skurby eller i selve råhuset. 

Skur- og toiletforhold med varme, varmt vand og evt. mulighed for fremstilling af varme 

drikke. 

Løbende oprydning, så eventuel snerydning ikke generes af snedækkede materialer og 

værktøj mv. 

 

5. Vinterperiodens jord- og kloakarbejde 

 

Før iværksættelse af jord- og kloakarbejde i vinterperioden, skal man især sikre sig, at der 

foreligger aftaler om: 

 

• Valg af arbejdsgang og materiel svarende til jordens fugtindhold. 
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• Udskiftning eller forbedring af uegnet tilbagefyldsjord inkl. bortkørsel af uegnet 

jord eller tilførsel af tørt grus. 

• Transportmuligheder uden for arbejdspladsens vejnet ved f.eks. kalkstabilisering af 

vejrligsbetingede interimsveje. 

• Opbrydning af frostskorpe, udskiftning af frossen jord eller varmeisolering af 

jordoverflader og gravefronter. 

• Omgående genanvendelse af opgravet jord andre steder på byggepladsen, eller 

oplagring og vejrligssikring af jorden til senere brug. 

 

 

6. Vinterperiodens betonarbejde 

 

Før iværksættelse af betonstøbning i vinterperioden, skal man især sikre sig, at der 

foreligger aftaler om: 

 

• Ændring af tilslagsmaterialer, hvor der vil være risiko for frostspringere. 

• Tildækning af form og armering under udførelse og indtil støbningen. 

• Frostsikring af underlaget ved støbning af gulve på jord, eller ved opstilling af 

forskalling direkte på jord. 

• Levering af varm beton. 

• Sikring af betonen mod for stort varmetab under levering, lagring på arbejdspladsen 

og ved intern transport. 

• Forstsikring af udstøbt beton. 

• Varmetilførsel til betonen efter udstøbningen af spinkle konstruktioner eller 

betonelementfuger for at sikre mod frostskader. 

• Forøget formtid på grund af nedsat hærdningshastighed i betonen. 

• Særlige forholdsregler ved den anvendte betonsammensætning for at undgå skader 

på grund af frost eller udtørring (flyveaksebeton). 

• Metoder til nødvendig temperaturmåling af betonen. 
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• Anvendelse af luftiblandingsmiddel til beton, der skal stå udendørs i 

vinterperioden. 

 

7. Vinterperioden murerarbejde 

 

Før iværksættelse af murerarbejde i vinterperioden, skal man især sikre sig, at der 

foreligger aftaler om: 

 

• Overdækkede mørteltilberedningssteder. 

• Overdækkede murstenslagre med henblik på eventuel opvarmning. 

• Tilstrækkelig varmtvandsforsyning. 

• Opvarmning og levering af varm opmuringsmørtel i takt med opmuringsarbejdets 

udførelse. 

• Opvarmning og levering af varme mursten i takt med opmuringsarbejdets 

udførelse. 

• Anvendelse af murcement eller tørmørtel for at kunne opnå tilstrækkelig høj 

mørteltemperatur. 

• Anvendelse af godkendte frysepunktssænkende tilsætningsstoffer. 

• Inddækning af stilladser. 

• Vejrligsbetingelser for udførelse af afsyring og fugearbejde. 

• Opvarmning eller udskiftning af limtyper og kemiske produkter, der ikke kan tåle 

fugt eller frost. 

• Tildækning af ikke afhærdet murværk mod slagregn, nedsivende vand og frost. 
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8. Vinterperiodens tømrerarbejde 

 

Før iværksættelse af tømrerarbejde i vinterperioden, skal man især sikre sig, at der 

foreligger aftaler om: 

 

• Sikre oplagringssteder for fugt- og frostfølsomme materialer og komponenter. 

• Særlige foranstaltninger ved oplagring af våde/fugtige materialer (f.eks. oppinding 

af dyptørt trykimprægneret træ). 

• Overdækkede arbejdssteder ved udførelse af arbejde med fugt- og frostfølsomme 

materialer og konstruktioner.’ 

• Opvarmning eller udskiftning af limtyper og kemiske produkter, der ikke kan tåle 

fugt eller frost. 

• Tildækning af opstillede trækonstruktioner (f.eks. spærfag med udført lægtning, der 

skal være færdselsareal og arbejdssted for færdiggørelse af tag i perioder med 

udsigt til rimfrost). 

• Afvanding og frostsikring af jord forud for nedgravning af stolper, 

fundamentsblokke eller lignende. 

• Tildækning af udendørs udlagte membraner og varmeisolering mod nedbør og 

frost. 

• Opsætning af indendørs anbragt varmeisolering og dampspærre, før der foretages 

udtørring (opvarmning) af råhuset. 

 

9. Vinterperiodens tagdækningsarbejde 

 

Før iværksættelse af tagdækningsarbejde i vinterperioden, skal man især sikre sig, at der 

foreligger aftaler om: 
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• Sikre oplagsrum for fugt- og frostfølsomme materialer og komponenter. 

• Udtørring af arbejdsunderlag (f.eks. før udførelse af membraner, varmeisolering 

eller tagdækning) 

• Opdeling af montageoperationer, så endelig færdiggørelse af tagdækningen 

foretages i det bedst egnede vejrlig. 

• Opdeling af arbejdsområder i små enheder, så underlag og arbejdsudførelse 

genereres mindst muligt af nedbør og frost. 

• Montering af afløb, hætter, ovenlys mv. forud for, eller i takt med tagdækningens 

udførelse. 

• Udskiftning af fugt- og frostfølsomme materialer til bedre egnede i den foreskrevne 

tagkonstruktion. 

 

 

Påklæbning af et midlertidigt lag underlagspap, som beskyttelse mod eventuelle 

beskadigelser fra trafik på den delvis udførte tagkonstruktion. 

Påklæbning af asfaltbitumenstrimler over samlinger mellem tagelementer, omkring 

ovenlyskarme, ved tagkanters afslutning til andet bygværk eller, som midlertidig 

beskyttelse mod nedsivende vand i de øvrige konstruktioner. 

Udtørring med tørbrændere eller brug af svejsebrændere, hvor disse kan tillades anvendt. 

Fjernelse af sne og is. 

 

10. Vinterperiodens indendørsarbejde 

 

Før iværksættelse af indendørsarbejde i vinterperioden, skal man især sikre sig, at der 

foreligger aftaler om: 

 

• Vandtæt lukning af alle huller i etage- og tagdæk i takt med udførelsen. 

• Permanent eller midlertidig afvanding af etage- og tagdæk i takt med opførelsen. 

• Lukning af alle skakthuller mod uønsket varmebevægelse i takt med opførelsen. 
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• Lukning af alle facadeåbninger mod slagregn, kulde og træk i takt med opførelsen. 

• Etablering, anvendelse, flytning og fjernelse af orienterings- og arbejdsbelysning i 

takt med arbejdets fremadskriden. 

• Etablering, anvendelse, flytning og fjernelse af materiel for midlertidig 

rumopvarmning med deraf nødvendiggjort ventilation. 

• Brug af igangsat permanent opvarmning 

• Lokal udtørring efter eventuel nedsivende nedbørsvand. 

 

 

 

4. Checkliste: Administration af vinterbyggeriets gennemførelse 

 

Mange tvister i vinterbyggeriet skyldes lemfældig administration og at evt. tvivlsspørgsmål 

ikke afklares i god tid.  

Der er i det følgende givet forslag til administration af forbrug af vinterforanstaltninger og 

spild-/ vejrligsdage. 

 

Daglig administration af vinterforanstaltninger 

 

For at sikre en glidende administration af vinterforanstaltningerne bør forbruget af 

vinterforanstaltninger opgøres dagligt og indrapporteres ugentligt 

der foreligge en klar dokumentation for: 

 

• hvilke foranstaltninger og mængder det drejer sig om 

• hvilken tilbudslisteposter de vedrører 

• hvor foranstaltningerne er anvendt og hvilke byggeaktiviteter de har været anvendt 

til at sikre 
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• evt. hvorfor det har været nødvendigt at iværksætte vinterforanstaltningerne 

(vejrdata etc.). 

• tilsynet/bygherren behandle entreprenørensopgørelser så hurtigt som muligt og 

senest på efterfølgende byggemøde. 

• Daglig administration af spild-/vejrligsdage 

 

For at sikre en glidende administration af spild-/vejrligsdage bør: 

 

• anmodningen om registrering af spild-/vejrligsdage forelægges bygherren eller 

dennes tilsyn skriftligt så hurtigt som muligt 

• anmodningen angive: 

• hvornår der har været stilstand i arbejdet 

• hvilken aktivitet det drejede sig om og hvor 

• baggrund for begæring af spild-/vejrligsdag – hvorfor arbejdet ikke kunne udføres, 

alternativt opfyldte vejrligskriterier fra kontrakten 

• evt. flytning af del af arbejdsstyrken til andet arbejde 

• tilsynet/bygherren behandle entreprenørens forlangende så hurtigt som muligt og 

senest på efterfølgende byggemøde. 



WINTER ADDITIONS
Snave construction

39 Grace Avenue
Mt. Maunganui

New Zealand

Pos. Quantity Unit Price / unit Total
1 350 m² $5.0 $1,750.0

2

2.1 400 m² $4.5 $1,800.0

2.2 400 m² $3.3 $1,300.0

3 1800 m² $3.0 $5,400.0

4 500 m² $3.0 $1,500.0

4 500 m² $4.5 $2,250.0

5 282 m² $8.8 $2,467.5

6 4 units $160.0 $640.0

7 50 day $30.0 $1,500.0

8 50 days $33.0 $1,650.0

9 400 m² $10.0 $4,000.0

10
100 man-hours $65.0 $6,500.0

11 60 man-hours $65.0 $3,900.0

12 60 man-hours $65.0 $3,900.0

13 10 pcs $1,400.0 $1,400.0
14 20 weeks $120.0 $2,400.0

Total: $42,357.5

Tender form for winter provisions

Description.
Purhase of 50 mm. winter mate (Rockwool or Glass-
wool), stacking up in a depot and removed later:

Insulation with winter mats inclusive removal (measure-
ment) to be made every time as the mats are laid out):

On horizontal surfaces:

On vertical surfaces:

Hire of tarpaulin (presenninger)

Covering with tarpaulin on horizontal surface, inclusive
removal (measurment every time covering takes place):

Hanging up tarpaulin for complete covering of parts of
the building; in accordance with the arhitect's instruction
(measurement every time the item is hung):

Closing up windows openings, etc. with plastic foil
in frame and removal later:

Setting up and removing heating unit (55W / unit):

Hire and operation of heating unit (55W / unit):

Hire exc. Operation of heating unit:

Heat up the casted concrete

Labour rate for laying down winter mats, setting up
tarpaulin; snow clearance, spreading gravel, etc, :

Labourer rate for above after normal working hour:

Labourer rate for the above during holidays:

Lightning for the whole site (10pcs) establish
Hire the lightning  for the whole site

The following quantites and price must be included in the bid. 
The unit prices must be filled out as a basis for payment of winter provisions. 
The unit prices must be fixed prices. For payment of extra work / omissions, 
the following unit prices must be used (inclusive all benefits).
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